

Card title	Priority	Progress	List	Tags	Start date , Due date	Estimate , Spent time	Related , Assignees	Checklist ,	Files ,	Comments ,
Revisión		Done	Hecho		09 Dec		+3			
Corrección del trabajo.		67%	En Proceso		10 Dec 11 Dec	✓ 2 / 3				
Video exposición		0%	Tarea Nueva		11 Dec	✓ 0 / 3	+3			
Compra de materiales a usar		Done	Hecho		19 Nov					
Acciones del arduino		Done	Hecho		14 Nov					
Elaboración		Done	Hecho		23 Nov		+3			
Analisis		Done	Hecho		18 Nov					
Revision		Done	Hecho		11 Nov		+3			
Revision		Done	Hecho		14 Nov		+3			
Maquetación del proyecto		50%	En Proceso		09 Dec	✓ 1 / 2				
Decisión de proyectos		Done	Hecho		13 Nov 1m	1	+3			